

ПРИКАЗ

28.04.2023

№ 51

«О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы»

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы: старший воспитатель Тагарова М.В.

Члены рабочей группы по разработке ОП ДО:

Воспитатель Толпыгина О.Г.

Воспитатель Чужакина В.В.

Учитель бурятского языка Хашитова Т.Б.

Учитель — логопед Жундуева Б.Б.

Воспитатель Сороковикова С.С.

Воспитатель Соколова Е.В.

Педагог-психолог: Ветошникова Д.С.

Инструктор по ФИЗО: Кривенкова Т.В.

2. Утвердить дорожную карту внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее — ФОП ДО) в МБДОУ Детский сад № 88 «Ладушки» согласно приложению 3. Рабочей группе реализовать план мероприятий согласно дорожной карте (Приложение 1);

Дорожная карта по внедрению ФОП в МБДОУ Детский сад № 88 «Ладушки»

Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОГТ, в том числе письма Минпросвещения от 03.03.2023 № 03-350	Январь— апрель	Все педагоги	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Май	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Участие в курсах повышении квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике в дистанционном формате, организуемых органом управления образованием	Май-август	Все педагоги	Сертификаты о повышении квалификации
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Все педагоги	Перечень материалов
Анализ инфраструктуры ДО	Май	Все педагоги	Перечень оборудования
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Июнь—июль	Старшие воспитатели, зам. зав. по АХЧ	Пополнение материалов
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП до	Май—август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Все педагоги	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Май, сентябрь	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол

Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль — май	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Май — июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Разработка проектов АОП по ФАОП ДО	Май- июнь	Рабочая группа по АОП ДО	Проект АОП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы, Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП АООП на педсовете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проектов АОП и утверждение АОП	Август	Руководитель рабочей группы, Заведующий	Утвержденная АОП
Размещение ООП ДО, АОП на сайте	Июль-август	Старший воспитатель	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке нормативно-локальных актов			
Экспертиза нормативно-локальных актов на соответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО	Апрель-май	Члены рабочей группы	Перечень нормативно-локальных актов, подлежащих корректировке
Создание нормативно-локальных актов	Март — август	Члены рабочей группы	Проекты нормативно-локальных актов
Обсуждение и утверждение нормативно-локальных актов	Август	Члены рабочей группы, Заведующий	Утвержденные нормативно-локальные акты